

16/9334-3/KASTE
Arkiv: 390

Referat Koordineringsgruppe Utviklingsplan St. Olavs Hospital HF 2016

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Møtedato: 23.11.2016 | Møtevarighet 1,5 t | Møtested: BM 11 | Neste møte: 14.12.2016 13-14.30 | Møteleder Hans Ole Siljehaug | Referent: Karin I. Steen |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|


Til stede:

Hans Ole Siljehaug, Stian Saur, Johan Skomsvoll, Åge Lien, Ragnhild Brå Vardehaug for Grete Ottersen Samstad, Kain I. Steen

Forfall:

Grete Ottersen Samstad, Marit Kvikne, Anne Kari Steinsvik

Kopi til Ragnhild Brå Vardehaug

| Sak nr. | Tekst | Ansvarlig | Frist |
|---------|--|-----------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Hans Ole redegjorde for bakgrunnen for utviklingsplan. Hans presentasjon ligger vedlagt.  <p>Presentasjon 23 nov 16.pptx</p> <p>Den skal følge en nasjonal veileder og mandat. Oppdraget er gitt alle HF i vår region via HMN RHF. Veileder og mandat ble sendt ut via kalender iinnkallingen til dette møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utviklingsplan skal ferdigstilles ved St. Olav 31.10.2017. <p>Plan for akuttberedskap ved St Olav med en driftsmodell for Orkdal, skal ferdigstilles 31.01.2017. Disse sakene blir håndtert parallelt. Akuttbederskap er ikke en del av denne gruppens arbeid.</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisering av arbeid med Utviklingsplan ved St. Olav: Ansvarlig direktør er Tor Åm; samhandlingsdirektør. Styringsgruppe: Direktørgruppen ved St Olav | Hans Ole | |

| Sak nr. | Tekst | Ansvarlig | Frist |
|---------|--|---|-------|
| | <p>ledet av adm dir Nils Kvernmo. Prosjektleder: Hans Ole Siljehaug. Prosjektkoordinator: Karin I. Steen. Koordineringsgruppe: Koordineringsgruppen er sammensatt slik at vi favner sentrale områder som: Fag, samhandling, kvalitet, utdanning/kompetanse, HR, analyse/økonomi. Medlemmer: Leder av gruppen Hans Ole Siljehaug (samhandling/kvalitet), Karin I. Steen(RSHU/HR). Grete Ottersen Samstad(utdanning). Åge Lien(Eiendom). Stian Saur(analyse/økonomi). Johan Skomsvoll(RSHU/fagavdeling). Marit Kvikne(Kommunikasjon). Anne Kari Steinsvik(sentral stab/administrasjon).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedrapporten skal følge en detaljert disposisjon, sendt oss fra RHF. Denne ligger vedlagt innkallingen til møtet. • Det utarbeides en Prosjektplan. Utkast sendt med innkallingen til møtet. Skal ferdigstilles 29.11.2017, oversendes styringsgruppen for endelig beslutning, i desember. Direktørgruppen har møter hver mandag. <p>Vi er pålagt interessentanalyse, og risiko og mulighetsanalyser over områder der det foreslås store endringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordineringsgruppen sørger for at vi får samlet aktuelle planverk som er knyttet til områder i Utviklingsplanen. Den jobben starter nå. • Det er behov for ett møte med Anne Kari for å sikre rett koordinering av arbeidet opp mot aktuelle møter og sikre involvering fra ansatte. <p>Det er behov for ett møte med Marit Kvikne for å koordinere kommunikasjonsplan og behovet for nettsider, i tråd med resten av regionen. Vi er pålagt høy grad av involvering og informasjon til befolkningen, ansatte, brukerorganisasjoner, tillitsvalget/vernetjeneste, AMU og kommuner.</p> <p>Sharepoint som intern kommunikasjonsplattform? Avklares med Marit.</p> | <p>Karin Hans Ole</p> <p>Hans Ole Karin</p> <p>Koordineringsgruppen</p> <p>Karin Hans Ole</p> <p>Karin Hans Ole</p> <p>Karin Hans Ole</p> | |

| Sak nr. | Tekst | Ansvarlig | Frist |
|----------------|--|------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="359 309 1082 421">• RHF har sendt ut anbud på ekstern kvalitetssikrer for å revidere arbeidet med utviklingsplanen. Dette er i tråd med ønsker fra HOD. | | |