

**Milepæler – beslutningspunkter utviklingsplan St Olavs Hospital HF**  
**Aktuelle møter for behandling av saker knyttet til utviklingsplan**

Milepæler (M) og beslutningspunkter (B)

M - B	Tiltak	Måned	Hvem	Kommentarer	Ansvarlig
M	Questback	Juni 2017	Klinikker/Divisjoner St Olav Koordineringsgruppen		Cathrine Tørum
M	Møte koordineringsgruppen	21.06	Koordineringsgruppen	Neste møte er 24.08	Hans Ole Siljehaug Tor Åm
M	Sammenfatte innkomne kommentarer fra klinikker	Medio juni 2017	Må presenteres i koordineringsgruppen 21.06 Eksterne inviteres		Arbeidsutvalg koordineringsgruppen
M	Heldagsseminar koordineringsgruppen	24.08	Koordineringsgruppen		Hans Ole Siljehaug Tor Åm
M	Innhente supplerende innspill	25.08-30.09	Arbeidsutvalg med innspill fra Koordineringsgruppen		Hans Ole
M	Utarbeide 1. utkast til plan, forberede høringsrunde	01.10 – 15.11	Koordineringsgruppen og Arbeidsutvalg koordineringsgruppen		Hans Ole Siljehaug
M	Heldagsmøte koordineringsgruppen og interessenter	Oktober			
M	Høring	16.11. – 24.12	Aktuelle interessenter		Hans Ole Siljehaug
M	Bearbeide høringer	24.12-15.01	AU		Hans Ole Siljehaug
B	Sak til styringsgruppen/Hovedledelsen	Medio januar 2018	Prosjektansvarlig/ Prosjektleder	Legge frem første utkast til plan	Tor Åm Hans Ole Siljehaug
M	Forberede styresak	Ultimo januar 2018		Foretakstillitsvalgte AMU Brukerutvalg Andre	Tor Åm Hans Ole Siljehaug
B	Styret HF	Februar 2018			Tor Åm Hans Ole Siljehaug
M	Overlevere rapport til RHF	01.03.2018			Tor Åm Hans Ole Siljehaug

**Milepæler – beslutningspunkter utviklingsplan St Olavs Hospital HF**  
**Aktuelle møter for behandling av saker knyttet til utviklingsplan**