

Løypemelding fra forhandlingsutvalget

ASU 30.08.2024

Status fagrådsstruktur

- Forhandlingsutvalget er omforent om å ta utgangspunkt i høringsinnspill fra Trondheim og Trondheimsregionen
 - Høringsinnspillet er sendt på ny høringsrunde, frist 9. september
 - Planlagt behandlet i Forhandlingsutvalget 11. september
 - Planlagt behandlet og vedtatt i ASU 25. september

Status overordnet samarbeidsavtale

Kapittel 1-11 ble godkjent av ASU 17. april/19.juni 2024.

Kap. 7 (struktur 3 nivå) må ferdigstilles + at det må gjøres en siste gjennomgang før hele samarbeidsavtalen kan sendes på høring

Det vurderes om man skal sende både avtalen og Retningslinje 1 på høring samtidig

Møte i AU til Forhandlingsutvalget 5/9: drøfter milepælsplan og utarbeider forslag til revidert plan.

Møte i Forhandlingsutvalget 11/9 gjennomgår revidert milepælsplan som fremlegges for ASU 25/9

Status retningslinje 1

- Kommunene og sykehuset utvekslet konkrete forhandlingspunkter i møte 27. juni
- Planlagt forhandlingsmøte nr. 1 den 29. august ble utsatt.
- Ny dato for 1. forhandlingsmøte er ikke fastsatt men vil bli avklart i AU til Forhandlingsutvalget 5. september
- Helsefelleskapets øverste organ; PSU/Partnerskapsmøte er tematisert drøftes i Forhandlingsutvalget og planlegges som egen sak i ASU-møtet 25. september

Nåværende milepælsplan

Behov for justering av milepælsplan

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	
Overordnet samarbeidsavtale	Arbeid med overordnet avtale			Overordnet avtale på høring									
Retningslinje 1	Arbeid med retningslinje 1			Retningslinje 1 på høring									
Øvrige retningslinjer				Arbeid med øvrige retningslinjer			Øvrige retningslinjer på høring						
AU til forhandlingsutvalget				5.		12.			x				
Forhandlingsutvalget		27.	x	11.	x	19.			x				
ASU	19.		x	25.	x	27.			x				
Fagråd	Høring fagrådsstr.			Rekruttere fagrådsrepresent.			Innspill til retningslinjer i fagråd?						
PSU								?					
Politisk behandling									Politisk behandling av avtale med retningslinjer				
			Ekstraordinært ASU: Vedta fagrådsstruktur.		Vedta høringforslag til overordnet avtale og retningslinje 1.		Ekstraordinært ASU: Fagrådsrepresentanter oppnevnes.		Høringsforslag til øvrige retningslinjer vedtas.		Orientering i PSU?		Vedta avtale med retningslinjer.
													Frist for politisk behandling.



Milepæler hentet fra forslag til fremdriftsplan

- ASU 30. august: Løypemelding
- ASU 25. september: Fagrådsstrukturen behandles med mål om vedtak
PSU/partnerskapsmøte behandles med mål om vedtak
- ASU oktober: Behov for ekstra møte i oktober?
- Samarbeidsavtale + Retningslinje 1
- Høringsrunde for Samarbeidsavtale + Retningslinje 1
- ASU 27. november: Samarbeidsavtale og Retningslinje 1 behandles med mål om vedtak
- ? Øvrige retningslinjer utarbeides, men må sees i sammenheng med fagrådsstruktur og fremdriften på Samarbeidsavtalen og Retn.linje 1
- ? Møteplan for 2025 må ta høyde for revidert milepælsplan
- Mars -25 (?): Samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer vedtas i ASU og sendes til behandling i kommunene og sykehuset