

16/9334/Caththø
 Arkiv: 390

Referat koordineringsgruppen Utviklingsplan 02.10.2017

Møtedato: 02.10.2017	Møtevarighet 2 t	Møtested: 1930.bygget, 3. etg.	Neste møte: 11.10.2017	Møteleder Tor Åm/H.O Siljehaug	Referent: Cathrine Tørum
-------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Til stede

Lise Dragset, Anne Kari Steinsvik, Halvard Kjelås, Åge Lien (fra sak 2), Grete Ottesen Samstad, Birgit Reisch, Hans Ole Siljehaug, Cathrine Tørum, Tor Åm, Cathrine Tørum, Lindy Jarosch von Schweder (tom. sak 1), Johan F. Skomsvoll, Stian Saur, Frode Nicolaisen.

Forfall:

Hilde Grimstad, Bjørn Bratvik, Birgit Reisch, Marte Walstad, Anne Berit Lund, Kenneth Grip, Heidi Magnussen

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
1	Gjennomgang av Sykehusbyggs fremskrivninger Hans Ole Siljehaug gjennomgikk størrelser og tabeller med henblikk på å enes om hvordan vi skal benytte Sykehusbyggs materiale inn i planen, jf særlig kap 4.3. Det var enighet om å ikke bruke tabellene annet enn i vedlegg, og ellers tekstlig innarbeide kun de aller viktigste størrelsene/behovene.	Hans Ole	
2	Tekstlige innspill på kap 1-4 Enighet om at teksten bør kuttes betraktelig i alle delkapitler, slik at vi har som mål et dokument på ca 20 sider. Alle i koordineringsgruppa spiller inn kutteforslag og endringsforslag og gjennomgår hvilke deler av utkast til kapittel 1-4 som kan omarbeides til mål og tiltak, og således flyttes til kap 5-6. Frist: 6. oktober	Hans Ole Cathrine Frode	
3	Utforming av kap 5 og 6 Koordineringsgruppa gjennomgikk veileder til Utviklingsplan, og så på innholdet som skal inn i kap 5 og 6. Det var vesentlig å merke seg at i kap. 5 og 6 kan vi i større grad enn tidligere kapitler omgruppere underkapitler og innhold etter hensiktsmessighetsvurdering. Slik kan vi se for oss å sette opp tiltak for å nå målbilde etter selve målbildet, evt. flytte om på	Cathrine Frode	

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
	underoverskriftene i kap 5 og 6 når vi ser hva som er nyttig ift valgt strategi ultimo oktober.		
4	Gjennomgang av milepælsplanen Høringsbrev går ut til interessenter den 15. november, med bred frist den 24. desember. I tillegg gir vi kommunene en noe senere frist i medio januar dersom ønskelig ift deres prosesser.	Cathrine	