

16/9334-9/KASTEE
 Arkiv: 390

Referat koordineringsgruppen Utviklingsplan St. Olavs Hospital HF 25.01.2017

Møtedato:	Møtevarighet 1,5 t	Møtested: KBS 11	Neste møte: 22.02.2017 – ble avlyst Neste møte 31.3.2017 kl 12 til 13.30	Møteleder Tor Åm	Referent: Karin I. Steen
-----------	-----------------------	---------------------	---	---------------------	-----------------------------

Til stede:

Tor Åm, Hans Ole Siljehaug, Stian Saur, Astrid Haugen, Johan Skomsvoll, Anne Kari Steinsvik, Grete Samstad, Åge Lien, Halvard Kjelås, Cathrine Tørum, Anne Berit Lund, Lise Dragset, Kenneth Grip, Bjørn Bratvik
 Marit Sjølie på sak 4

Forfall:

Marit Kvikne

Kopi til:

Marte Walstad, Heidi Magnussen

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
1	Referat fra 11.01 godkjennes		
2	<p>Prosjektplan er endelig godkjent i styringsgruppen 23.01.2017.</p> <p>Det kom endring på deltagelse: Org. dir Heidi Magnussen er fast medlem i koordineringsgruppen. Marte Walstad, Trondheim kommune, er fast medlem i koordineringsgruppen.</p> <p>Det ble endret noe på enkelte milepæler.</p> <p>Oppdatert versjon sendes ut til koordineringsgruppen og legges ut på nettsidene.</p>	Tor Åm Astrid Haugen/Karin I. Steen	
3	<p>Møte med ekstern kvalitetssikrer fra WSP Norge – informasjon</p> <p>Møtet ble avholdt 25.01 mellom kl 8 og 11.45. Koordineringsgruppen var innkalt. Møtet ble delt i 2. Et sentralt punkt var Akuttkir beredskap. Tor Åm informerte om prosessen og styresak 27.01.17. Erlend Vanvik deltok i deler av møtet for å klargjøre prosessen rundt arbeid med ROS analysen. Eget notat fra møtet kommer. WSP vil utarbeide en rapport som vi får oversendt.</p>	Tor Åm Hans Ole Siljehaug	

4	<p>Interessentanalyse Marit Sjøli, HMS rådgiver i sentral stab redegjorde for arbeidet med interessentanalyse i forhold til revisjon av Grønt Sykehus. Se også EQS Miljøledelse (Ytre miljø).</p> <p>Vi må indentifisere interessenter i fht dette prosjektet. Kommunikasjonsplan bygger på interessentanalysen. I ett regionalt møte fredag 20.01 etterlyste vi en mer regional tilnærming til utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan. En mer utfyllende Interessentanalyse med Kommunikasjonsplan for arbeidet ved St. Olav skal utarbeides av Marit Kvikne, Astrid Haugen, Karin I. Steen og Hans Ole Siljehaug.</p>		
5	<p>Fordeling av oppgaver – Organisering av arbeidet Et utgangspunkt vil være den «kapittel-fordeling» som ble presentert til møtet, samt fremdriftsplanen i Prosjektplan som sier noe om i hvilken rekkefølge de forskjellige tema handteres.</p> <p>Det skal utarbeides et forslag til bestilling til hver medlem i Koordineringsgruppen(og den organisasjon de representerer). Hans Ole Siljehaug, Karin I. Steen og Cathrine Tørum fikk ansvar for å utarbeide et forslag, som oversendes Tor Åm innen fredag 27.01.</p>		
6	<p>Evt. Månedlige møter i koordineringsgruppen. Det skal gjennomføres et halvdagsmøte med alle involverte.</p> <p>Arbeidsutvalg nedsettes: Hans Ole Siljehaug. Cathrine Tørum. Karin I. Steen</p>		