



# MANDAT

## KONSEPTFASE PSHT

**Behandlet dato:**  
13.02.2024

**Behandlet av:**  
Kompetansegruppa

**Utarbeidet av:**  
Eirik Aronsen

**Signatur ved godkjenning:**

Kompetansegruppa er omforent om mandatet, gjennomgått i møte 13.02.24  
Ingen merknader fra Arbeidsutvalget til ASU.

---

## 1. BAKGRUNN

Helsefelleskapet anbefaler å pilotere prosjekt knyttet til Pasientsentrert helsetjenestetteam (PSHT), som et forsterket utskrivningsteam. Det er behov for å gjennomføre en konseptfase for å konkretisere omfang, innhold, beskrivelse av eventuelle ulike modeller og økonomi for et pilotprosjekt. Det nedsettes derfor en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sykehus og kommuner som har signalisert ønske om å delta i pilot.

## 2. FØRINGER FOR KONSEPTFASEN

Arbeidsgruppen skal utarbeide et **beslutningsgrunnlag** for igangsetting av pilotprosjekt PHST (forsterket utskrivningsteam) for kommunene Trondheim, Melhus, Ørland og St. Olavs hospital (AU/ASU holdes orientert). Arbeidsgruppen skal følge malen for konseptskisse som benyttes i/ av Trondheim kommune og besvare malen slik den foreligger.

## 3. ERFARINGER OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON

Arbeidet bygger på tidligere gjennomført arbeid slik det er rapportert. Gruppen skal påpeke og innhente manglende informasjon for å utarbeide et beslutningsgrunnlag. Det vises til rapportens kapittel 3.3 (evt. også 3.2), vedrørende forsterket utskrivningsteam.

## 4. ORGANISERING AV UTREDNINGEN

### 1.1 ARBEIDSGRUPPEN

Arbeidsgruppen består av følgende:

Tone Beate Svee	Rådgiver	Trondheim kommune
Lisa Estensen	Kommunalsjef helse og familie	Ørland kommune
Lars Erik Laugsand	Assisterende klinikkisjef	St. Olavs hospital
Stine Vinsnesbakk	Rådgiver	Melhus kommune
Olaug Volden	Enhetsleder	Melhus kommune
Gry Kristoffersen	Seksjonsleder geriatri/stab	St. Olavs hospital
Karina Haus Steinshylla	Samhandlingsrådgiver	St. Olavs hospital

### 2.1 STYRINGSGRUPPE

Styringsgruppen består av følgende:

Albert Verhagen	Kommunalsjef	Melhus
Laura Steinsli	Kommunalsjef	Trondheim
Marit Knutshaug Ervik	Kommunedirektør	Ørland
Tom Christian Martinsen	Viseadm.dir.	St. Olavs hospital
Ingjerd Astad	Kommunedirektør	Hitra

Det er forventet at kommunene og St. Olavs hospital HF frigir sine ressurser til arbeidet.

## **5. RESULTAT AV UTREDNINGEN**

Arbeidsgruppen bes vurdere ulike konsepter for PSHT, forsterket utskrivningsteam, som tydeliggjør positive og negative konsekvensene ved hver modell. Det er også ønskelig at arbeidsgruppen gir sin anbefaling om foretrukken modell basert på kostnad og forsvarlig drift.

## **6. TIDSRAMME**

Arbeidsgruppen starter opp 26.02.24 og skal ferdigstille beslutningsgrunnlag innen 05.06.2024.

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen på følgende datoer:

- Ca. 20. mars 2024
- Ca. 25. april 2024
- Ca. 25. mai 2024