

Helseplattformen – oppdatert tidslinje for kommuner

14. Juni 2023

Ingjerd Astad

Plan for innføring 2024-2026



Helse Møre og Romsdal

Helse Nord Trøndelag



KI1

KI2

KI3

KI4

KI5

27.april 2024

Oktober/november 2024

April/mai 2025

Oktober/november 2025

April/mai 2026

Midtre
Gauldal
Rennebu
Oppdal
Melhus

Tydal
Selbu
Vanylven
Skaun

Smøla
Surnadal
Averøy
Tingvoll
Aure

Sunnadal
Heim
Gjemnes
Hitra
Frøya

Ulstein
Hareid
Volda
Sande
Ørsta



Herøy
Sykkylven
Stranda
Giske

Namsos
Leka
Overhalla
Grong
Lierne
Bindal
Høylandet

Osen
Røyrvik
Nærøysund
Flatanger
Namsskogan

Stjørdal
Meråker
Frosta
Steinkjer
Inderøy

Snåsa
Malvik
Orkland



Plan for innføring 2024-2026



Helse Møre og Romsdal

Helse Nord Trøndelag



KI1

KI2

KI3

KI4

KI5

KI6

27.april 2024

Okt/nov 2024

April/mai 2025

Okt/nov 2025

April/mai 2026

Okt/nov 2026

Midtre
Gauldal
Rennebu
Oppdal
Melhus

Tydal
Selbu
Vanylven
Skaun

Smøla
Surnadal
Averøy
Tingvoll
Aure

Sunddal
Heim
Gjemnes
Hitra
Frøya

Ulstein
Hareid
Volda
Sande
Ørsta

Herøy
Sykkylven
Stranda
Giske

Namsos
Leka
Overhalla
Grong
Lierne
Bindal
Høylandet
Osen






Røyrvik
Nærøysund
Flatanger
Namsskogan

Stjørdal
Meråker
Frosta
Steinkjer
Inderøy

Snåsa
Malvik
Orkland

Namsos
Leka
Overhalla
Grong
Lierne
Bindal
Høylandet
Osen

Røyrvik
Nærøysund
Flatanger
Namsskogan



28 kommuner er per tid medeiere

